

REVISJONSPLAN

Avfallslinje 1 + 2 + 3

2020



Planlagte revisjoner 2020 – angitt reduksjon i kapasitet (tonn)

Linje	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1									Uke 38-40 16 døgn Ca 2.000 t			Uke 48 3 døgn 400 t
2						Uke 23-25 16 døgn Ca 2.000 t						Uke 49 3 døgn 400 t
3			Uke 14 3-4 døgn Ca 1.500 t					Uke 35-36 14 døgn 5.200 t	Uke 37 7 døgn 2.600 t			